

| PROYECTO/ACTIVIDAD  | DETALLE  | AÑO  | CUP                  | DPTO/CENTRO/UNIDAD | INDICADOR                   | PRESUPUESTO | DEVENGADO  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO | OBSERVACIONES |
|---|--|------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
|   | PROYECTO CAPACITACION VIRTUAL                              | 2014 | 91890000.0000.376604 | UGVC               | % de ejecución del proyecto | 113.510,02  | 70.806,40  | 62,38%                  | 65%                          |               |
|   | PROYECTO CECAI   | 2014 | 91890000.0000.376604 | UGVC               | % de ejecución del proyecto | 98.211,07   | 59.250,91  | 60,33%                  | 70%                          |               |
|   | PROYECTO INTERNACIONALES CERTIFICACIONES                   | 2014 | 91890000.0000.376604 | UGVC               | % de ejecución del proyecto | 34.228,83   | 20.301,50  | 59,31%                  | 85%                          |               |
|   | PROYECTO CISCO   | 2014 | 91890000.0000.376604 | UGVC               | % de ejecución del proyecto | 87.914,48   | 55.707,67  | 63,37%                  | 80%                          |               |
| ACREDITACION DE CARRERAS Y PROGRAMAS DE LA ESPE - 2011                                | ACREDITACION DE CARRERAS Y PROGRAMAS DE LA ESPE - 2011     | 2011 | 91890000.217.6632    | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 124.048,31  | 124.048,31 | 100,00%                 | 100%                         |               |
|   | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - 2011 | 2011 | 91890000.217.6632    | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 51.474,40   | 35.548,49  | 69,06%                  | 100%                         |               |
| ADQUISICIONES 2013 DPTO DE LENGUAS  | ADQUISICIONES 2013 DPTO DE LENGUAS                         | 2013 | 91890000.0000.374945 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 39.770,45   | 31.419,73  | 79,00%                  | 80%                          |               |
|   | ADQUISICIONES 2013 DPTO. SEGURIDAD Y DEFENSA               | 2013 | 91890000.0000.374945 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 29.530,46   | 20.007,59  | 67,75%                  | 90%                          |               |
|   | ADQUISICIONES-2013 DPTO. CC. ELECTRICA Y ELECTRONICA       | 2013 | 91890000.0000.374945 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 130.006,99  | 40.515,35  | 31,16%                  | 70%                          |               |
|   | ADQUISICIONES-2013 DPTO. CC. ELECTRICA Y ELECTRONICA ESPEL | 2013 | 91890000.0000.374945 | ESPEL              | % de ejecución del proyecto | 6.944,00    | -          | 0,00%                   | 5%                           |               |
|   | ADQUISICIONES-2013 DPTO. CC. ENERGIA Y MECANICA            | 2013 | 91890000.0000.374945 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 366.499,92  | 315.097,52 | 85,97%                  | 100%                         |               |
|   | ADQUISICIONES-2013 DPTO. CC. ENERGIA Y MECANICA ESPEL      | 2013 | 91890000.0000.374945 | ESPEL              | % de ejecución del proyecto | 550.164,73  | 138.400,20 | 25,16%                  | 30%                          |               |
|   | ADQUISICIONES-2013 DPTO. CC. TIERRA Y CONSTRUCCION         | 2013 | 91890000.0000.374945 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 127.476,21  | 127.476,21 | 100,00%                 | 100%                         |               |
|   | ADQUISICIONES-2013 DPTO. CC. VIDA                          | 2013 | 91890000.0000.374945 | IASA 1             | % de ejecución del proyecto | 36.469,57   | 36.596,37  | 100,00%                 | 100%                         |               |
| ACTUALIZACION Y RENOVACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA ESPE | ADQUISICIONES-2013 DPTO. CC. VIDA                          |      |                      | UGI                | % de ejecución del proyecto | 131.600,00  | 131.463,20 | 99,90%                  | 100%                         |               |



| PROYECTO/ACTIVIDAD   | DETALLE  | AÑO  | CUP                  | DPTO/CENTRO/UNIDAD | INDICADOR                   | PRESUPUESTO  | DEVENGADO  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO | OBSERVACIONES   |
|--|--|------|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------------------|------------------------------|---|
|  | ADQUISICIONES-2013 DPTO. CC.EXACTAS  | 2013 | 91890000.0000.374945 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 179.357,21   | 179.357,21 | 100,00%                 | 100%                         |   |
|  | ADQUISICIONES-2013 HEROES DEL CENEPA   | 2013 | 91890000.0000.374945 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 44.882,27    | 44.882,27  | 100,00%                 | 100%                         |   |
|  | ADQUISICIONES-2013 U.A.D. SANTO DOMINGO  | 2013 | 91890000.0000.374945 | IASA II            | % de ejecución del proyecto | 45.374,28    | 20.094,34  | 44,29%                  | 60%                          |   |
|  | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO PARA CERTIFICACION DE PANELES BALISTICOS PARA PROTECCION Y | 2013 | 91890000.0000.374945 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 51.000,00    | -          | 0,00%                   | 5,00%                        | Se encuentra entregado el anticipo del 70% para la consultora |
|  | EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACION TECNOLÓGICA DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA ESPE                      | 2013 | 91890000.0000.374945 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 1.207.265,48 | -          | 0,00%                   |                              |   |
|  | Implementación del CIMSE   | 2013 | 91890000.0000.374945 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 180.000,00   | 180.000,00 | 100,00%                 | 100%                         |   |
|  | SEGURIDAD FISICA DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA ESPE CAMPUS ESPE SANGOLQUI                        | 2013 | 91890000.0000.374945 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 1.366.636,51 | -          | 0,00%                   |                              |   |
| ADQUISICION DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA EL AREA ACADEMICA | ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA EL AREA ACADEMICA                      | 2014 | 91890000.217.4628    | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 453.867,62   | 447.937,89 | 98,69%                  | 100%                         |   |
|  |  |      |                      | ESPEL              | % de ejecución del proyecto | 68.096,00    | 68.096,00  | 100,00%                 | 100%                         |   |
| ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - 2013   | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - 2013   | 2013 | 91890000.0000.375033 | UDI                | % de ejecución del proyecto | 50.708,81    | -          | 0,00%                   |                              |   |
| ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESPE - 2012  | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESPE - 2012  | 2012 | 91890000.0000.372774 | UDI                | % de ejecución del proyecto | 63.199,89    | 61.300,12  | 96,99%                  | 100%                         |   |
| AUTOMATIZACION DEL LANZADOR MULTIPLE TATRA                                     | AUTOMATIZACION DEL LANZADOR MULTIPLE TATRA   | 2014 | 91890000.1060.5175   | CICTE              | % de ejecución del proyecto | 84.000,00    | 82.699,51  | 98,45%                  | 60%                          | Finalizado  |
| BECAS CUARTO NIVEL 2011  | BECAS CUARTO NIVEL - 2011  | 2011 | 91890000.1059.6634   | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 694.493,89   | 209.332,77 | 30,14%                  | 45%                          |   |



| PROYECTO/ACTIVIDAD  | DETALLE  | AÑO  | CUP                  | DPTO/CENTRO/UNIDAD  | INDICADOR                   | PRESUPUESTO | DEVENGADO  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO | OBSERVACIONES                                  |
|---|--|------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------------------------|--|
| BECAS CUARTO NIVEL PARA FORMACION DE PHD  | BECAS CUARTO NIVEL PARA FORMACION DE PHD   | 2014 | 91890000.0000.374964 | DOCENCIA            | % de ejecución del proyecto | 301.794,11  | 179.303,90 | 59,41%                  | 60%                          |  |
| BECAS CUARTO NIVEL PARA FORMACION DE PHD EN AREAS NO CUBIERTAS POR LA SENESCYT - 2014   | BECAS CUARTO NIVEL PARA FORMACION DE PHD EN AREAS NO CUBIERTAS POR LA SENESCYT - 2014  | 2014 | 91890000.0000.376193 | DOCENCIA            | % de ejecución del proyecto | 697.594,69  | 631.138,89 | 90,47%                  | 100%                         |  |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS   | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE POSGRADOS  | 2013 | 91890000.0000.376969 | UGI                 | % de ejecución del proyecto | 400.000,00  | 18.918,85  | 4,73%                   |                              |  |
| DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DEL EJERCITO (SIFTE 2011-2015) - 2011  | DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DEL EJERCITO (SIFTE 2011-2015) - 2011   | 2011 | 91890000.1062.6643   | CIFTE               | % de ejecución del proyecto | 102.377,85  | 101.287,09 | 98,93%                  | 100%                         |  |
| ELABORACION DE LA INGENIERIA CONCEPTUAL BASICA Y DE DETALLE PARA LA MODERNIZACION Y / U OPTIMIZACION DE LAS FACILIDADES DE PRODUCCION EN LOS CAMPOS DE CUYABENO Y SANSAHUARI DEL AREA DE CUYABENO | Elaboración de la ingeniería conceptual básica y de detalle para la modernización y/u optimización de las facilidades de producción en los campos de Cuyabeno y sansahuari del área de Cuyabeno (27458,43) | 2011 | 91890000.1062.5170   | UGVC                | % de ejecución del proyecto | 17.949,85   | -          | 0,00%                   | 100%                         | Presupuesto pendiente por proceso de mediación |
| ELABORACION DE LA INGENIERIA CONCEPTUAL BASICA Y DE DETALLE PARA LA MODERNIZACION Y / U OPTIMIZACION DE LAS FACILIDADES DE PRODUCCION EN LOS CAMPOS DE LAGO AGRIO - GUANTA DUERNO Y PARAHUACU     | Elaboración de la ingeniería conceptual básica y de detalle para la modernización y/u optimización de las facilidades de producción en los campos de Lago Agrio, Guanta-Duerno y Parahuacu (47429,12)      | 2011 | 91890000.1062.5168   | UGVC                | % de ejecución del proyecto | 32.304,53   | 7.481,89   | 23,16%                  | 100%                         | Presupuesto pendiente por proceso de mediación |
| ESCUELA DE CONDUCCION DE LA ESPEL   | ESCUELA DE CONDUCCION DE LA ESPEL  | 2014 | 91890000.0000.373684 | UGVC/ESPE LATACUNGA | % de ejecución del proyecto | 709.119,11  | 222.364,45 | 31,36%                  | 100%                         | Servicio permanente a disposición de la ciudad |
| ESTUDIO DE USABILIDAD DE UN CENTRO DE INFORMACION INTELIGENTE PARA RECORRIDOS VIRTUALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA   | ESTUDIO DE USABILIDAD DE UN CENTRO DE INFORMACION INTELIGENTE PARA RECORRIDOS VIRTUALES DE PERSONAS  | 2011 | 91890000.1060.5197   | UGI                 | % de ejecución del proyecto | 317,74      | -          | 0,00%                   |                              |  |
| FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - 2012  | FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ESPE 2012  | 2012 | 91890000.0000.372832 | DOCENCIA            | % de ejecución del proyecto | 244.209,14  | 244.209,14 | 100,00%                 | 100%                         |  |



| PROYECTO/ACTIVIDAD  | DETALLE   | AÑO  | CUP                   | DPTO/CENTRO/UNIDAD | INDICADOR                   | PRESUPUESTO  | DEVENGADO    | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO | OBSERVACIONES                                |
|---|---|------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--|
| FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA-TECNOLOGIA-INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA-TECNOLOGIA-INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS | 2014 | 091590000.0000.37566  | UGI                | % de ejecución del proyecto | 2.000.000,00 | 455.840,00   | 22,79%                  | 30%                          |  |
| INDEMNIZACIONES - 2011  | INDEMNIZACIONES - 2011  | 2011 | 91890000.1059.6640    | TALENTO HUMANO     | % de ejecución del proyecto | 2.246.837,31 | 2.246.837,31 | 100,00%                 | 100%                         |  |
| INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS SOFTWARE, MOBILIARIO - 2014  | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS SOFTWARE, MOBILIARIO - 2014  | 2014 | 91890000.0000.376190  | IASA II            | % de ejecución del proyecto | 117.179,96   | 78.123,36    | 66,67%                  | 70%                          |  |
|   |   |      |                       | UGI                | % de ejecución del proyecto | 3.175.383,31 | 1.336.729,95 | 42,10%                  | 50%                          |  |
| INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ADMINISTRATIVA - 2012   | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ADMINISTRATIVA - 2012   | 2012 | 91890000.0000.373143  | ESPEL              | % de ejecución del proyecto | 181.299,73   | 130.451,73   | 71,95%                  | 80%                          |  |
|   |   |      |                       | UTIC               | % de ejecución del proyecto | 23.881,25    | 23.881,25    | 100,00%                 | 100%                         |  |
| INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA (ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS, PAQUETES, MOBILIARIO)-2014                   | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA (ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS, PAQUETES, MOBILIARIO)-2014                   | 2014 | 91890000.0000.376222  | UTIC               | % de ejecución del proyecto | 163.145,61   | 90.787,44    | 55,65%                  | 70%                          |  |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPE  | SISTEMA CONTRAINCENDIOS CAMPUS ESPE MATRIZ  | 2014 | 91890000.1059.5212    | DESARROLLO FISICO  | % de ejecución del proyecto | 117.599,16   | 100.211,72   | 85,21%                  | 100%                         |  |
| MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DEL AREA ADMINISTRATIVA  | MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DEL AREA ADMINISTRATIVA  | 2014 | 91890000.0000.375036  | ESPEL              | % de ejecución del proyecto | 274.970,19   | 274.970,19   | 100,00%                 | 100%                         |  |
| PLAN DE CONTINGENCIA  | PLAN DE CONTINGENCIA  | 2014 | 091590000.0000.373960 | ESPE MATRIZ        | % de ejecución del proyecto | 259.917,19   | 246.880,94   | 94,98%                  | 100%                         |  |
|   |   |      |                       | ESPEL              | % de ejecución del proyecto | 900.780,01   | 94.780,00    | 10,52%                  | 25%                          |  |
|   | MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA XIV  | 2012 | 91890000.0000.373164  | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00%                 | 100%                         |  |
|   | MAESTRIA EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO V   | 2012 | 91890000.0000.373164  | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 5.370,55     | 4.768,40     | 88,79%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Honorarios               |
|   | MAESTRIA EN GERENCIA DE SISTEMAS XIII A'''  | 2012 | 91890000.0000.373164  | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 10.060,71    | 9.107,25     | 90,52%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Honorarios |
|   | MAESTRIA EN GERENCIA DE SISTEMAS XIII B'''  | 2012 | 91890000.0000.373164  | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 9.426,06     | 8.573,94     | 90,96%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Honorarios |



| PROYECTO/ACTIVIDAD | DETALLE                                 | AÑO  | CUP                  | DPTO/CENTRO/UNIDAD | INDICADOR                   | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO | OBSERVACIONES  |
|--------------------|---|------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------------------|--|
|                    | MAESTRIA EN RECREACION Y TIEMPO LIBRE V | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 2.280,49    | 2.280,49  | 100,00%                 | 100%                         |  |
|                    | MAESTRIA EN SEGURIDAD Y RIESGO IV       | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 30.851,12   | 29.425,99 | 95,38%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Honorarios   |
|                    | MAESTRIA ENERGIA RENOVABLES IV          | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 107.989,74  | 80.435,50 | 74,48%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Arrendamientos, Honorarios   |
|                    | MAESTRIA GESTION DE PROYECTOS IX        | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 9.920,00    | 3.200,00  | 32,26%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Capacitación   |
|                    | MAESTRIA ADM. DE LA CONSTRUCCION VIII   | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 33.659,38   | 20.937,66 | 62,20%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Honorarios, Material de Oficina  |
|                    | MAESTRIA ADM. GEREN. HOSPITALARIA VII   | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 44.170,00   | 33.873,12 | 76,69%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Capacitación   |
|                    | MAESTRIA AGRICULTURA SOSTENIBLE IV      | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 51.582,37   | 25.054,69 | 48,57%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Capacitación, Alimentación, Arrendamientos Pasajes al exterior, Viaticos, , Honorarios, Publicidad |
|                    | MAESTRIA AUDITORIA AMBIENTAL III        | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 6.400,00    | -         | 0,00%                   | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Capacitación   |
|                    | MAESTRIA AUDITORIA AMBIENTAL IV         | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 31.740,91   | 28.144,87 | 88,67%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Arrendamientos, Honorarios   |
|                    | MAESTRIA DE GESTION DE PROYECTOS VIII   | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 8.120,00    | -         | 0,00%                   | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Capacitación, Honorarios   |
|                    | MAESTRIA DOCENCIA UNIVERSITARIA XV A''' | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 39.071,59   | 26.759,76 | 68,49%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Arrendamientos, Honorarios, Materiales de Oficina                                    |
|                    | MAESTRIA DOCENCIA UNIVERSITARIA XV B''' | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 38.305,51   | 26.637,78 | 69,54%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Arrendamientos, Honorarios, Materiales de Oficina                                    |
|                    | MAESTRIA EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD XV  | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 27.707,68   | 26.627,93 | 96,10%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Viaticos, Honorarios,  |
|                    | MAESTRIA EN MERCADO TECNIA XIII         | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 33.089,24   | 32.159,11 | 97,19%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Honorarios,  |
|                    | MAESTRIA ENERGIAS RENOVABLES III        | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 3.800,00    | -         | 0,00%                   | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Honorarios   |
|                    | MAESTRIA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA I   | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | -           | -         | #DIV/0!                 | 0,00%                        |  |



| PROYECTO/ACTIVIDAD                             | DETALLE   | AÑO                  | CUP                  | DPTO/CENTRO/UNIDAD          | INDICADOR                   | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO  | OBSERVACIONES   |
|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------------|---|---|
| PORTAFOLIO DE PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL - 2012 | MAESTRIA ENSEÑANZA MATEMATICA II                      | 2012                 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 40.120,00   | 29.023,31 | 72,34%                  | 100%  | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Honorarios,   |
|  | MAESTRIA ESTRATEGIA MILITAR TERRESTRE I A'''          | 2012                 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 34.187,14   | 25.151,76 | 73,57%                  | 100%  | Saldo Arrastre 2015 Honorarios, Materiales de Oficina   |
|  | MAESTRIA ESTRATEGIA MILITAR TERRESTRE I B'''          | 2012                 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 33.435,74   | 25.150,35 | 75,22%                  | 100%  | Saldo Arrastre 2015 Honorarios, Materiales de Oficina   |
|  | MAESTRIA EVALUACION Y AUDITORIA DE SISTEMAS VII A'''  | 2012                 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 55.360,40   | 28.595,52 | 51,65%                  | 100%  | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Arrendamiento, Honorarios, Publicidad   |
|  | MAESTRIA EVALUACION Y AUDITORIA DE SISTEMAS VII B'''  | 2012                 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 33.504,38   | 26.604,64 | 79,41%                  | 100%  | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Pasajes al interior, Viaticos, , Honorarios, Publicidad                               |
|  | MAESTRIA EVALUACION Y AUDITORIA DE SISTEMAS VIII A''' | 2012                 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 45.591,34   | 39.371,92 | 86,36%                  | 100%  | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Honorarios, Instalaciones Mantenimiento Edificio                                      |
|  | MAESTRIA EVALUACION Y AUDITORIA DE SISTEMAS VIII B''' | 2012                 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 60.812,07   | 38.296,68 | 62,98%                  | 100%  | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Honorarios, Instalaciones Mantenimiento Edificio, Pasajes la Exterior, Publicidad     |
|  | MAESTRIA FINANZAS EMPRESARIALES X                     | 2012                 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 24.814,54   | 24.734,18 | 99,68%                  | 100%  |   |
|  | MAESTRIA GERENCIA DE SISTEMAS XIV A'''                | 2012                 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 38.463,70   | 25.539,77 | 66,40%                  | 100%  | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Honorarios, Materiales de Oficina, Materiales de Impresión, Insumos Bienes Materiales |
|  | MAESTRIA GERENCIA DE SISTEMAS XIV B'''                | 2012                 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 39.654,50   | 27.713,22 | 69,89%                  | 100%  | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Honorarios, Materiales de Oficina, Insumos Bienes Materiales                          |
|  | MAESTRIA GESTION DE PROYECTOS VI                      | 2012                 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 1.055,70    | 1.055,70  | 100,00%                 | 100%  |   |
|  | MAESTRIA GESTION DE PROYECTOS X A'''                  | 2012                 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 32.816,91   | 12.840,58 | 39,13%                  | 100%  | Saldo Arrastre 2015 Capacitación, Honorarios, Viaticos, Aliminación   |
|  | MAESTRIA GESTION DE PROYECTOS X B'''                  | 2012                 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 31.316,93   | 10.704,84 | 34,18%                  | 100%  | Saldo Arrastre 2015 Capacitación, Honorarios, Viaticos, Aliminación   |
|  | MAESTRIA PLANIF Y DIR ESTRATEGICA XVIII A'''          | 2012                 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 33.201,55   | 29.644,79 | 89,29%                  | 100%  |   |
|  | MAESTRIA PLANIF Y DIR ESTRATEGICA XVIII B'''          | 2012                 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 28.314,66   | 27.470,25 | 97,02%                  | 100%  |   |
| MAESTRIA PRODUCCION ANIMAL IV                  | 2012  | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO            | % de ejecución del proyecto | 34.191,27                   | 30.758,62   | 89,96%    | 100%                    | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Arrendamiento, Honorarios, Materiales de Didacticos |   |



5/11/14

| PROYECTO/ACTIVIDAD                                      | DETALLE   | AÑO  | CUP                  | DPTO/CENTRO/UNIDAD | INDICADOR                   | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO | OBSERVACIONES  |
|---|---|------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------------------|--|
|   | MAESTRIA SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL XII  | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 30.242,12   | 26.692,12 | 88,26%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Honorarios   |
|   | MBA XXXII   | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 16.729,43   | 7.427,64  | 44,40%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Alimentación, Honorarios, Capacitación   |
|   | POSTGRADOS - DIFERENTES GASTOS  | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 53.557,92   | 25.743,82 | 48,07%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Honorarios, Material de Oficina, Fondo de Reserva, Aporte Patronal, Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones, Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración), Materiales de Oficina, Viáticos y Subsistencias en el Exterior, Viáticos y Subsistencias en el Interior, Servicios Personales por Contrato, COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES, HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, Pasajes al Interior, Mobiliarios (Bienes de Larga Duración), Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos, Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos, Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas, Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos, Decimotercer Sueldo, Repuestos y Accesorios |
|   | PROGRAMA DE TUTORIA PRESENCIAL DESARROLLO DE TESIS POSTGRADO  | 2012 | 91890000.0000.373164 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 7.891,52    | -         | 0,00%                   | 5,00%                        | Saldo Arrastre 2015  |
| PORTAFOLIO DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION - 2011         | Diseño y construcción de un prototipo de helicóptero UAV  | 2011 | 91890000.1060.6637   | UGI                | % de ejecución del proyecto | 2.000,00    | 1.995,00  | 99,75%                  | 15%                          | Proceso de negociación con el proveedor  |
|   | Diseño y desarrollo de un radio definido por software para el Ejército Ecuatoriano                  | 2011 | 91890000.1060.6637   | UGI                | % de ejecución del proyecto | 37.883,48   | 36.527,81 | 96,42%                  | 100%                         | Finalizado   |
|   | Estudio sero-epidemiológico de enfermedades hemoparasitarias en el ganado bovino y equino, mediante | 2011 | 91890000.1060.6637   | UGI                | % de ejecución del proyecto | 792,12      | 792,12    | 100,00%                 | 100%                         | Para cierre de proyecto  |
|   | Metodología para la medición del vapor de agua en la atmósfera usando el GNSS                       | 2011 | 91890000.1060.6637   | UGI                | % de ejecución del proyecto | 5.058,26    | 4.403,30  | 87,05%                  | 50%                          | Por obligaciones con empresas, pasajes y acreditación de viáticos al exterior  |
|   | Varios proyectos de Investigación   | 2011 | 91890000.1060.6637   | UGI                | % de ejecución del proyecto | 64.580,20   | 60.948,26 | 94,38%                  | 100%                         | Finalizado   |
| PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA - 2012 | Programa de Iniciación Científica para POSTGRADO ESPE MATRIZ  | 2012 | 91890000.0000.372859 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 1.964,34    | 1.964,34  | 100,00%                 | 45%                          | Reingreso de estudios de adquisición inclusión de saldos al PAP Institucional  |
|   | Programa de Iniciación Científica para PREGRADO ESPE MATRIZ   | 2012 | 91890000.0000.372859 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 480,48      | 480,48    | 100,00%                 | 100%                         |  |



SA/H

| PROYECTO/ACTIVIDAD                                      | DETALLE  | AÑO  | CUP                  | DPTO/CENTRO/UNIDAD | INDICADOR                   | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO | OBSERVACIONES  |
|---|--|------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------------------|--|
| PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA - 2013 | PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA - 2013  | 2013 | 91890000.0000.374987 | ESPEL              | % de ejecución del proyecto | 3.055,99    | 3.055,99  | 100,00%                 | 20,00%                       | Elaboración de estudios y espera de la octava reforma al PAC                                 |
|   |  |      |                      | UGI                | % de ejecución del proyecto | 26.034,75   | 17.891,79 | 68,72%                  |                              |  |
| PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION - 2012         | Arsénico en aguas y suelos Tumbaco: Un estudio de las fuentes y procedimientos tecnológicos para mit | 2012 | 91890000.0000.372854 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 14.489,91   | 14.250,03 | 98,34%                  | 100%                         | Elaboración de estudios, espera de aprobación de octava reforma al PAC                       |
|   | Diseño de un procesador alterno digital para Radar AR-15   | 2012 | 91890000.0000.372854 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 100.340,94  | 60.518,97 | 60,31%                  | 60,31%                       | Finalizado   |
|   | Estudio de los factores de riesgo asociados a la aparición de malformaciones anorrectales (MAR) y es | 2012 | 91890000.0000.372854 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 8.116,64    | 8.116,64  | 100,00%                 | 100%                         | Obligaciones por devengar  |
|   | Estudio del impacto antropogenico en dos bosques de Polylepis incana en el Ecuador.                  | 2012 | 91890000.0000.372854 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 2.597,28    | 2.560,33  | 98,58%                  | 100%                         | Publicaciones por devengar   |
|   | Estudio y evaluación de tecnicas para reconocimiento de nombres de entidades mediante procesamiento  | 2012 | 91890000.0000.372854 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 7.920,00    | 4.537,47  | 57,29%                  | 100%                         | Obligaciones por devengar  |
|   | Generación del modelo de velocidades de una red geodésica a partir de datos GPS                      | 2012 | 91890000.0000.372854 | UGI                | % de ejecución del proyecto | -           | -         | # DIV/0                 | 100%                         | Para cierre de proyecto  |
|   | Inventario y preservación de la flora nativa y exótica de Santo Domingo de los Tsáchilas             | 2012 | 91890000.0000.372854 | IASA II            | % de ejecución del proyecto | 1.310,00    | 1.310,00  | 100,00%                 | 100%                         |  |
|   | Medición de circulación de gases naturales en suelo, agua y aire (regiones volcánicas) responsables  | 2012 | 91890000.0000.372854 | UGI                | % de ejecución del proyecto | -           | -         | # DIV/0                 | 60%                          | Pendiente entrega de factura por parte de proveedor  |
|   | Modelos matemáticos computacionales para técnicas no invasivas de reconstrucción de imágenes de inte | 2012 | 91890000.0000.372854 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 1.052,60    | 1.052,60  | 100,00%                 | 45%                          |  |
|   | Proyectos de investigación   | 2012 | 91890000.0000.372854 | ESPEL              | % de ejecución del proyecto | 53.712,95   | 53.694,95 | 99,97%                  | 100%                         |  |
|   | Recuperación de níquel de los acumuladores eléctricos de computadoras y afines para preparar cloruro | 2012 | 91890000.0000.372854 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 4.356,80    | 4.356,80  | 100,00%                 | 50%                          |  |
| PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION - 2013         | Análisis de movimiento y sus efectos durante la acción de caminar mediante un sistema de monitoreo   | 2013 | 91890000.0000.374973 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 6.154,48    | 6.154,48  | 100,00%                 | 100,00%                      | Solicitud de reformas presupuestarias  |
|   | Análisis y estudios de Ingeniería del espectro y de compatibilidad electromagnética atribuido al Ser | 2013 | 91890000.0000.374973 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 10.350,59   | 9.970,65  | 96,33%                  | 95,00%                       |  |
|   | Confiabilidad estructural del puente Farina mediante monitoreo en tiempo real                        | 2013 | 91890000.0000.374973 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 22.136,19   | 281,16    | 1,27%                   | 7,00%                        | Estudios entregados a la Unidad de Logística, saldo por Ingresar de estudios y adquisiciones |



| PROYECTO/ACTIVIDAD  | DETALLE   | AÑO                  | CUP                  | DPTO/CENTRO/UNIDAD          | INDICADOR                   | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO | OBSERVACIONES  |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------------------|--|
| PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION - 2013             | Construcción de un control interno RNA universal para ensayos moleculares por reacción en cadena de   | 2013                 | 91890000.0000.374973 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 4.874,71    | 4.510,07  | 92,52%                  | 95,00%                       | Obligaciones pendientes, saldo para ingreso de estudios de adquisiciones                     |
|   | Determinación del ciclo diurno del contenido de vapor de agua precipitable usando GNSS                | 2013                 | 91890000.0000.374973 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 12.499,99   | -         | 0,00%                   | 35,00%                       | Elaboración de estudios  |
|   | Diseño e Implementación del vehículo fórmula ESPE para la participación en la fórmula Student German  | 2013                 | 91890000.0000.374973 | ESPEL                       | % de ejecución del proyecto | 5.023,01    | 5.023,01  | 100,00%                 | 100%                         |  |
|   | Diseño y Construcción de un brazo robótico programable con 6 grados de libertad, utilizando software  | 2013                 | 91890000.0000.374973 | ESPEL                       | % de ejecución del proyecto | 181,10      | 181,10    | 100,00%                 | 100%                         |  |
|   | Diseño y construcción de un sistema inteligente para la detección de peatones en el infrarrojo lejano | 2013                 | 91890000.0000.374973 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 7.780,33    | 7.780,33  | 100,00%                 | 100,00%                      | Estudios entregados a la Unidad de Logística, saldo por ingresar de estudios y adquisiciones |
|   | Diseño y construcción de un vehículo blindado 4x4   | 2013                 | 91890000.0000.374973 | ESPEL                       | % de ejecución del proyecto | 1.863,12    | 1.863,12  | 100,00%                 | 100%                         |  |
|   | Diseño y simulación de un monitoreo para la detección de fallas eléctricas y mecánicas en motores de  | 2013                 | 91890000.0000.374973 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 6.873,08    | 6.341,40  | 92,26%                  | 95,00%                       |  |
|   | Efecto del estradiol en la producción de vitelogenina y su impacto en la calidad del oocito en Oreoc  | 2013                 | 91890000.0000.374973 | IASA I                      | % de ejecución del proyecto | 9.259,24    | 7.944,08  | 85,80%                  | 100,00%                      | Se finalizaron los ensayos pertinentes y se procederá al cierre técnico del proyecto         |
|   | Fortalecimiento de los 35 grupos de investigación:  | 2013                 | 91890000.0000.374973 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 2.757,99    | 2.757,99  | 100,00%                 | 100,00%                      |  |
|   | Implementación de un sistema de supervisión y alerta temprana volcánico en tiempo real empleando red  | 2013                 | 91890000.0000.374973 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | -           | -         | #DIV/0!                 | 0,00%                        |  |
|   | Modelo del contenido total de electrones usando medidas de fase de la portada GSP y la influencia en  | 2013                 | 91890000.0000.374973 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 3.317,26    | -         | 0,00%                   | 5,00%                        | Elaboración de estudios  |
|   | Network interface for Networks-on chip  | 2013                 | 91890000.0000.374973 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 23.814,68   | 17.851,28 | 74,96%                  | 80,00%                       | Elaboración de estudios para adquisiciones   |
|   | Plataforma de análisis de usabilidad para aplicaciones interactivas de televisión digital             | 2013                 | 91890000.0000.374973 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 18.026,13   | 18.026,13 | 100,00%                 | 5,00%                        | estudios de adquisiciones  |
|   | Posicionamiento de Eventos en Redes de sensores como Soporte al Atendimento de Emergencias            | 2013                 | 91890000.0000.374973 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 975,52      | 975,52    | 100,00%                 | 5,00%                        | Elaboración de estudios para adquisiciones   |
|   | Preparación y caracterización de nanopartículas multicomponente para aplicarlas en la remediación de  | 2013                 | 91890000.0000.374973 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 23.768,97   | 21.838,40 | 91,88%                  | 95,00%                       | Entregado estudios a la Unidad de Talento Humano y en elaboración de estudios                |
| Pronóstico operacional de Tsunamis para las Islas Galápagos | 2013  | 91890000.0000.374973 | UGI                  | % de ejecución del proyecto | 20.648,85                   | 19.633,31   | 95,08%    | 50%                     | Elaboración de estudios      |  |

57/H



| PROYECTO/ACTIVIDAD  | DETALLE   | AÑO  | CUP                  | DPTO/CENTRO/UNIDAD   | INDICADOR                   | PRESUPUESTO                 | DEVENGADO  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO | OBSERVACIONES  |
|---|---|------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|--|
|   | Salinidad de las Aguas y suelos del proyecto propósito múltiple Chone, Manabí, Ecuador                      | 2013 | 91890000.0000.374973 | UGI                  | % de ejecución del proyecto | 29.204,93                   | 29.204,93  | 100,00%                 | 0,00%                        | Obligaciones pendientes, saldo para Ingreso de estudios de adquisiciones |
|   | Selección de plantas promisionarias de piñon <i>Jatropha curcas</i> L de un banco de germoplasma, y determi | 2013 | 91890000.0000.374973 | IASA II              | % de ejecución del proyecto | 10.653,82                   | 6.314,09   | 59,27%                  |                              |  |
| PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CTT-ESPE-CECAI | PROYECTO MULTIPROPOSITO CHONE   | 2014 | 91890000.0000.375644 | UGVC                 | % de ejecución del proyecto | 1.065.413,85                | 825.225,82 | 77,46%                  | 80%                          | Fiscalización de la obra   |
|   | PROYECTO MULTIPROPOSITO COAQUE  | 2014 | 91890000.0000.375644 | UGVC                 | % de ejecución del proyecto | 313.816,53                  | 87.583,62  | 27,91%                  | 80%                          | Fiscalización de la obra   |
|   | PROYECTO MULTIPROPOSITO JAMA  | 2014 | 91890000.0000.375644 | UGVC                 | % de ejecución del proyecto | 314.475,85                  | 96.169,83  | 30,58%                  | 80%                          | Fiscalización de la obra   |
|   | PROYECTO MULTIPROPOSITO TUMBABIRO   | 2014 | 91890000.0000.375644 | UGVC                 | % de ejecución del proyecto | 1.035.744,19                | 786.139,32 | 75,90%                  | 80%                          | Fiscalización de la obra   |
|   | PROYECTOS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD  | 2014 | 91890000.0000.375644 | UGVC                 | % de ejecución del proyecto | 302.078,52                  | 189.804,20 | 62,83%                  | 60%                          | Proyecto en ejecución  |
| PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD - 2013     | CONTRATO (SENECYT No. 20120752) DE PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL              | 2013 | 91890000.0000.374996 | UGVC                 | % de ejecución del proyecto | 6.312,00                    | 5.463,18   | 86,55%                  | 100%                         |  |
|   | CONTRATO SENECYT No. 20130832 DE NIVELACION DE CARRERA Y GENERAL 25 2013                                    | 2013 | 91890000.0000.374996 | UGVC                 | % de ejecución del proyecto | 231.021,32                  | 152.529,96 | 66,02%                  | 100%                         |  |
|   | CURSO DE NIVELACION 14  | 2013 | 91890000.0000.374996 | UGVC                 | % de ejecución del proyecto | 1.154.277,22                | 656.975,23 | 56,92%                  | 100%                         |  |
|   | CURSO DE NIVELACION ESPECIAL GAR (CONTRATO No. 20130419)  | 2013 | 91890000.0000.374996 | UGVC                 | % de ejecución del proyecto | 142.626,02                  | 97.195,01  | 68,15%                  | 100%                         |  |
|   | CURSO DE NIVELACION ESPECIAL GAR V  | 2013 | 91890000.0000.374996 | UGVC                 | % de ejecución del proyecto | 125.000,00                  | 78.257,72  | 62,61%                  | 100%                         |  |
|   | CURSO DE NIVELACION GENERAL (CONTRATO No. 20130624)   | 2013 | 91890000.0000.374996 | UGVC                 | % de ejecución del proyecto | 98,17                       | -          | 0,00%                   | 100%                         |  |
|   | ESTUDIOS DE DESARROLLO SOCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA LINEA DE GRUPOS DE ATENCION PPIO        | 2013 | 91890000.0000.374996 | UGVC                 | % de ejecución del proyecto | 11.342,33                   | 10.834,71  | 95,52%                  | 100%                         |  |
|   | PRESTACION DE SERVICIOS CURSO DE NIVELACION   | 2013 | 91890000.0000.374996 | UGVC                 | % de ejecución del proyecto | 208.974,82                  | 91.730,56  | 43,90%                  | 100%                         |  |
|   | PROYECTO DE TUTORIA PRESENCIAL DECC   |      | 2013                 | 91890000.0000.374996 | POSTGRADO                   | % de ejecución del proyecto | 85.650,35  | 37.145,04               | 43,37%                       | 100%   |
|   |   | UGVC |                      |                      | % de ejecución del proyecto | 29.999,20                   | 28.151,87  | 93,84%                  |                              |  |



| PROYECTO/ACTIVIDAD                                      | DETALLE  | AÑO  | CUP                  | DPTO/CENTRO/UNIDAD | INDICADOR                   | PRESUPUESTO | DEVENGADO  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO | OBSERVACIONES  |
|---|--|------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------------------------|--|
|   | Posicionamiento GPS en tiempo real NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) | 2013 | 91890000.0000.373193 | UGI                | % de ejecución del proyecto | 3.176,50    | 1.750,00   | 55,09%                  | 100%                         |  |
|   | PROYECTO TUTORIA PRESENCIAL DE GRADUACION DE POSGRADO  | 2013 | 91890000.0000.373193 | POSTGRADO          | % de ejecución del proyecto | 199.075,75  | 104.431,78 | 52,46%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Honorarios   |
| PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA | PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA                                      | 2014 | 91890000.1780.7402   | TALENTO HUMANO     | % de ejecución del proyecto | 22.100,00   | 22.100,00  | 100,00%                 |                              |  |
|   | ESPECIALIDAD ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LA DEFENSA I   | 2014 | 91890000.0000.376206 | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 29.314,00   | 10.200,00  | 34,80%                  |                              |  |
|   | MAESTRIA DOCENCIA UNIVERSITARIA XVI  | 2014 | 91890000.0000.376206 | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 1.600,00    | 1.400,00   | 87,50%                  | 100%                         |  |
|   | MAESTRIA EN GERENCIA DE SISTEMAS XV  | 2014 | 91890000.0000.376206 | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 8.950,00    | 2.800,00   | 31,28%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Honorarios, Materiales didacticos y Seguros  |
|   | MAESTRIA EN MERCADOTECNIA XIV  | 2014 | 91890000.0000.376206 | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 20.375,00   | 15.178,27  | 74,49%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Honorarios, Materiales de Aseo, Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos, Materiales de Oficina  |
|   | MAESTRIA EN SISTEMAS DE INFORMACION E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS I                             | 2014 | 91890000.0000.376206 | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 102.840,68  | 23.230,91  | 22,59%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Honorarios, Insumos Bienes Materiales, Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos, Materiales de Oficina, Maquinarias y Equipos, Pasajes al Exterior |
|   | MAESTRIA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA III  | 2014 | 91890000.0000.376206 | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 6.840,00    | -          | 0,00%                   | 5,00%                        | Saldo Arrastre 2015 Honorarios   |
|   | MAESTRIA ESTRATEGIA MILITAR TERRESTRE II   | 2014 | 91890000.0000.376206 | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 3.300,00    | -          | 0,00%                   | 5,00%                        | Saldo Arrastre 2015 Honorarios   |
|   | MAESTRIA ESTRATEGIA MILITAR-MARITIMA I   | 2014 | 91890000.0000.376206 | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 9.800,00    | 1.800,00   | 18,37%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Honorarios, Viaticos y Subsistencias en el Interior, Pasajes al Interior   |
|   | MAESTRIA GESTION DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD XVI   | 2014 | 91890000.0000.376206 | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 2.550,00    | 669,64     | 26,26%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Honorarios   |
|   | MAESTRIA MANUFACTURA Y DISEÑOS ASISTIDOS POR COMPUTADOR I                                    | 2014 | 91890000.0000.376206 | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 12.480,00   | 3.885,71   | 31,14%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Honorarios, Edificios Locales, Seguros, Pasajes al exterior  |
| PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL - 2014                        | MAESTRIA PLANIFICACION Y DIRECCION ESTRATEGICA XIX   | 2014 | 91890000.0000.376206 | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 70.852,55   | 33.459,20  | 47,22%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Honorarios, Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos, Materiales de Oficina, Maquinarias y Equipos, Pasajes al Exterior                            |
|   | MAESTRIA SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL XIII  | 2014 | 91890000.0000.376206 | DOCENCIA           | % de ejecución del proyecto | 15.000,00   | 669,64     | 4,46%                   | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Honorarios   |

Wb H



| PROYECTO/ACTIVIDAD  | DETALLE  | AÑO  | CUP                   | DPTO/CENTRO/UNIDAD                   | INDICADOR                   | PRESUPUESTO  | DEVENGADO  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO | OBSERVACIONES   |
|---|--|------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------------------|------------------------------|---|
|   | POSGRADOS - DIFERENTES GASTOS  | 2014 | 91890000.0000.376206  | DOCENCIA                             | % de ejecución del proyecto | 596.181,48   | 359.028,66 | 60,22%                  | 100%                         | Saldo Arrastre 2015 Honorarios, Material de Oficina, Fondo de Reserva, Aporte Patronal, Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones, Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración), Materiales de Oficina, Viáticos y Subsistencias en el Exterior, Viáticos y Subsistencias en el Interior, Servicios Personales por Contrato, COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CANCELACION DE FUNCIONES, HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, Pasajes al Interior, Mobiliarios (Bienes de Larga Duración), Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos, Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos, Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas, Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos, Decimotercer Sueldo, Repuestos y Accesorios |
|   | PROPEDEUTICO MAESTRIA EN MATEMATICA III  | 2014 | 91890000.0000.376206  | DOCENCIA                             | % de ejecución del proyecto | 5.110,00     | 5.110,00   | 100,00%                 | 100%                         |   |
| PROYECTO DE EXCELENCIA  | PROYECTO DE EXCELENCIA   | 2014 | 091590000.0000.376139 | ESPEL                                | % de ejecución del proyecto | 4.622.720,31 | 64.849,93  | 1,40%                   | 40%                          | Anticipo para proceso de adquisiciones  |
| PROYECTO DE FORTALECIMIENTO CTT ESPE-ECAI PARA APOYO AL PROCESO DE EVALUACION ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | FORTALECIMIENTO CTT  | 2014 | 91890000.0000.378824  | UGVC                                 | % de ejecución del proyecto | 230.655,56   | 230.655,56 | 100,00%                 | 100%                         |   |
| PROYECTO DE INVERSION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL CAMPUS DE LA NUEVA SEDE ESPE LATACUNGA  | CONSTRUCCION NUEVO CAMPUS ESPE - SEDE LATACUNGA  |      | 91890000.1059.5213    | ESPEL                                | % de ejecución del proyecto | 932.483,72   | 438.460,05 | 47,02%                  | 50%                          | En proceso de ejecución   |
| PROYECTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD-2014   | PROYECTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD-2014  |      | 91890000.0000.376221  | UDI                                  | % de ejecución del proyecto | 9.347,38     | 8.952,38   | 95,77%                  | 100%                         |   |
| PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA - EJECUTADOS POR LOS DEPARTAMENTOS-2014  | PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA - EJECUTADOS POR LOS DEPARTAMENTOS-2014                           | 2014 | 91890000.0000.376204  | UGI                                  | % de ejecución del proyecto | 127.791,31   | 36.276,95  | 28,39%                  | 5,00%                        | Se espera la aprobación de la octava reforma al PAC   |
| PROYECTOS DE INICIACION EN VINCULACION - 2013   | Campus responsable   | 2013 | 91890000.0000.375013  | UGVC / Dpto. CC. Tierra y Const      | % de ejecución del proyecto | 5.918,19     | 1.418,19   | 23,96%                  | 100%                         | Proyecto cerrado Noviembre 2014   |
|   | Diseño de una página web para administración de registros académicos en el centro de educación popul | 2013 | 91890000.0000.375013  | UGVC                                 | % de ejecución del proyecto | 2.428,08     | 1.963,08   | 80,85%                  | 100%                         | Proyecto cerrado Diciembre 2014   |
|   | Impacto de antenas HCIB en la población de Pífo  | 2013 | 91890000.0000.375013  | UGVC / Dpto. Eléctrica y Electrónica | % de ejecución del proyecto | 2.999,99     | 2.999,99   | 100,00%                 | 100%                         | Proyecto cerrado Diciembre 2014   |
|   | Programa de nivelación en ciencias exactas (matemática, física y química), para estudiantes de educa | 2013 | 91890000.0000.375013  | UGVC / Dpto. CC. Exactas             | % de ejecución del proyecto | 1.659,02     | 1.659,02   | 100,00%                 | 100%                         |   |



| PROYECTO/ACTIVIDAD   | DETALLE   | AÑO                  | CUP                  | DPTO/CENTRO/UNIDAD          | INDICADOR                   | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO   | OBSERVACIONES   |
|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|---|
|  | Tecnologías para el desarrollo D-LAB  | 2013                 | 91890000.0000.375013 | UGVC                        | % de ejecución del proyecto | 1.825,98    | 1.664,16  | 91,14%                  | 100%   | Proyecto cerrado Diciembre 2014   |
| PROYECTOS DE INICIACION EN VINCULACION (EJECUTADOS POR LOS DEPARTAMENTOS) - 2014         | CAPACITACIÓN EN MANEJO DE BITÁCORAS DIGITALES A PROFESORES DE TRES COLEGIOS FISCALES DEL CANTÓN RUMI  | 2014                 | 91890000.0000.376220 | UGV/Departamentos           | % de ejecución del proyecto | 2.599,70    | 2.461,16  | 94,67%                  | 100%   | Proyecto cerrado Diciembre 2014   |
|  | DESARROLLO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS, PARA ADULTOS MAYORES DE CENTROS DE REPOSO, HOSPITALES Y CE   | 2014                 | 91890000.0000.376220 | UGV/Departamentos           | % de ejecución del proyecto | 2.987,84    | 2.387,84  | 79,92%                  | 100%   |   |
|  | ELABORACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN PÚBLICA INFANTIL   | 2014                 | 91890000.0000.376220 | UGV / Departamentos         | % de ejecución del proyecto | 2.987,84    | 2.387,84  | 79,92%                  | 75%  | Con memorando Nro. 1362-ESPE-d-1, la Unidad de Talento Humano indica que no existe base legal para elaborar los contratos de los docentes |
|  | EMPRENDE EXPORTADOR, ASESORÍAS TÉCNICAS PARA MEJORAR CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA COMUNIDAD    | 2014                 | 91890000.0000.376220 | UGV/Departamentos           | % de ejecución del proyecto | 3.881,56    | 2.044,01  | 52,66%                  | 100%   | Proyecto cerrado Diciembre 2014   |
|  | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES A GRUPOS VULNERABLES DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN | 2014                 | 91890000.0000.376220 | UGVC                        | % de ejecución del proyecto | -           | -         | #(DIV/0)                | 0,00%  | Con memorando Nro. 2014-422-ESPE-UGVC de fecha 21/08/2014. Se comunicó a la UDI que no se ejecutará el proyecto                           |
|  | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE Y COCINA MEDIANTE BIOMASA DE B    | 2014                 | 91890000.0000.376220 | UGV/Departamentos           | % de ejecución del proyecto | 3.000,00    | -         | 0,00%                   | 90%  | Se solicitud arrastre al 2015, debido a que el equipo fue entregado en diciembre y se encuentra pendiente de pago                         |
|  | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y MONITOREO DE NUEVOS AISLANTES TÉRMICOS DE BASE NATURAL PARA LA MEJORA DE  | 2014                 | 91890000.0000.376220 | UGVC                        | % de ejecución del proyecto | 3.000,00    | 2.999,88  | 100,00%                 | 90%  |   |
|  | MEJORAMIENTO AGRO-BIOTECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS INDÍGENAS DE  | 2014                 | 91890000.0000.376220 | UGVC                        | % de ejecución del proyecto | 2.940,98    | 2.300,98  | 78,24%                  | 100%   |   |
|  | PILOTO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE VARIAS ZONAS RURALES A TRAVÉS DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN | 2014                 | 91890000.0000.376220 | UGVC                        | % de ejecución del proyecto | 5.000,00    | 3.301,04  | 66,02%                  | 95%  | El 5% restante del cumplimiento técnico debe ser cumplido por MINTEL  |
|  | PROGRAMA PILOTO DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA, MEDIANTE EL USO DE MEDIOS RADIALES Y B-LEARNING, PARA AGRI | 2014                 | 91890000.0000.376220 | UGVC                        | % de ejecución del proyecto | 2.944,00    | -         | 0,00%                   | 100%   | Monto comprometido por USD 2.703,68 para el pago por la compra de un equipo. Una vez pagado se procederá al cierre del proyecto           |
|  | PROPUESTA DE BASE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE COMERCIANTES DEL MERCADO CENTRAL DE SANGO  | 2014                 | 91890000.0000.376220 | UGVC                        | % de ejecución del proyecto | 2.859,81    | 1.481,77  | 51,81%                  | 90%  | El 10% que falta de ejecución, se debe a que se encuentra en proceso de revisión y capacitación a los beneficiarios del proyecto          |
| PROPUESTA DE CREACIÓN DE BANCA COMUNAL EN EL SECTOR SUR DE QUITO EN LA PARROQUIA DE LLOA | 2014  | 91890000.0000.376220 | UGVC                 | % de ejecución del proyecto | 2.832,00                    | 1.681,79    | 59,39%    | 90%                     | El 10% que falta de ejecución, se debe a que se encuentra en proceso de revisión y capacitación a los beneficiarios del proyecto |   |



| PROYECTO/ACTIVIDAD   | DETALLE  | AÑO                  | CUP                  | DPTO/CENTRO/UNIDAD          | INDICADOR                   | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO              | OBSERVACIONES   |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------------|---|---|
| PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL - 2014             | CALIDAD DE LAS AGUAS Y SUELOS DEL CAMPO EXPERIMENTAL DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY, IMBABURA  | 2014                 | 91890000.0000.376202 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 22.250,54   | 12.155,85 | 54,63%                  | 80%                                       |   |
|  | CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL E INVENTARI BIOLÓGICO DE CUEVAS CARSTICAS Y VOLCANICAS EN LA CUENCA | 2014                 | 91890000.0000.376202 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 16.733,22   | 16.733,04 | 100,00%                 | 100,00%                                   | Por firma de convenio con cave research foundation y la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE |
|  | COMPROBACION TECNICA DEL USO Y SATURACION DEL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO EN LA BANDA DE FRECUENCIAS 7 | 2014                 | 91890000.0000.376202 | ESPEL                       | % de ejecución del proyecto | 40.826,07   | 40.826,07 | 100,00%                 | 95%                                       | Se está realizando el cierre del proyecto   |
|  | CONFIABILIDAD ESTRUCTURAL DEL PUENTE GUAPULO MEDIANTE MONITOREO EN TIEMPO REAL                       | 2014                 | 91890000.0000.376202 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 21.810,35   | 21.810,35 | 100,00%                 | 10%                                       | Modificación presupuestaria para continuar el proyecto  |
|  | CREACION DE UNA HERRAMIENTA DE SOFTWARE PARA GESTION DE IMAGINES DE CRISTALES PRODUCIDOS POR BACILL  | 2014                 | 91890000.0000.376202 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 35.451,43   | 27.575,81 | 77,78%                  | 70%                                       | Proyecto en ejecución   |
|  | DESARROLLO DE UN MODELO FISICO PARA ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE NANO PLASMONICS HIBRIDOS               | 2014                 | 91890000.0000.376202 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 3.170,72    | 3.170,72  | 100,00%                 | 85%                                       |   |
|  | DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA AUTOMATICO DE CALIBRACION DE EXTRINSECOS PARA UN SIS | 2014                 | 91890000.0000.376202 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 2.213,60    | 1.013,60  | 45,79%                  | 70%                                       | Proyecto en ejecución   |
|  | ELABORACION DE UN LIBRO EN DONDE SE DETALLE TODOS LOS COMPLEJOS TURISTICOS DEL ECUADOR QUE UTILIZAN  | 2014                 | 91890000.0000.376202 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 7.616,00    | 7.616,00  | 100,00%                 | 100%                                      |   |
|  | ESTUDIO DE LA CONTAMINACION LUMINICA PROVOCADA POR LOS SISTEMAS DE ILUMINACION EXTERNA DEL AUTOMOTOR | 2014                 | 91890000.0000.376202 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 19.752,80   | 18.704,48 | 94,69%                  | 100%                                      |   |
|  | EVALUACION DE CUATRO DILUYENTES PARA CRIOPRESERVAPERMATOZOIDES BOVINOS DE LAS RAZAS BROWN SWISS Y PA | 2014                 | 91890000.0000.376202 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | -           | -         | #(DIV/0)                | 70%                                       | Se pidió prórroga por falta de presupuesto  |
|  | INTELIGENCIA DE MERCADOS EN COMERCIO INTERNACIONAL COMO SOPORTE DE UN SISTEMA ECONOMICO, SOCIAL, SOL | 2014                 | 91890000.0000.376202 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 7.869,19    | 7.869,19  | 100,00%                 | 100%                                      |   |
|  | MEJORAMIENTO GENETICO DE BABACO UTILIZANDO TECNICAS DE TRANSFORMACION                                | 2014                 | 91890000.0000.376202 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 25.561,60   | 10.273,76 | 40,19%                  | 90%                                       | Se está realizando el cierre del proyecto   |
|  | MERCADO LABORAL DEL ADMINISTRADOR PROFESIONAL DE LA GESTION PUBLICA EN EL ECUADOR                    | 2014                 | 91890000.0000.376202 | UGI                         | % de ejecución del proyecto | 2.570,35    | 1.570,35  | 61,09%                  | 0,00%                                     | No se ejecutó el proyecto   |
| MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES MEDIANTE UNA RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS EN COTOPAXI | 2014   | 91890000.0000.376202 | ESPEL                | % de ejecución del proyecto | 38.046,28                   | 38.046,28   | 100,00%   | 90%                     | Se está realizando el cierre del proyecto |   |



of A

| PROYECTO/ACTIVIDAD   | DETALLE  | AÑO  | CUP                   | DPTO/CENTRO/UNIDAD                   | INDICADOR                   | PRESUPUESTO          | DEVENGADO            | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO | OBSERVACIONES   |
|--|--|------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---|
|  | OPTIMIZACION DE LAS SEÑALES ACUSTICAS EN UN ARREGLO SEMIESFERICO DE MICROFONOS UTILIZANDO LA METODOL             | 2014 | 91890000.0000.376202  | UGI                                  | % de ejecución del proyecto | 5.199,96             | 5.199,96             | 100,00%                 | 100%                         |   |
|  | PROYECTOS PARA INVESTIGACION PROMETEOS 2014 Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS DE INVESTIGACION                         | 2014 | 91890000.0000.376202  | UGI                                  | % de ejecución del proyecto | 192.481,13           | 52.773,08            | 27,42%                  | 80%                          |   |
|  | SUPER OVULACION Y CONGELACION DE EMBRIONES BOVINOS PARA TRANSFERENCIA EN HACIENDA ZOILA LUZ-ESPE-IAS             | 2014 | 91890000.0000.376202  | IASA II                              | % de ejecución del proyecto | 24.104,98            | 22.827,65            | 94,70%                  | 100%                         |   |
| PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS (VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD - EJECUTADOS POR LOS DEPARTAMENTOS) - 2014 | CURSO DE NIVELACION 14-52 (CONTRATO 20140100)  | 2014 | 91890000.0000.376219  | UGVC/Educación Continua              | % de ejecución del proyecto | 770.510,00           | 288.937,29           | 37,50%                  | 50%                          |   |
|  | CURSO DE NIVELACION ESPECIAL GAR VI  | 2014 | 91890000.0000.376219  | UGVC / Educación Continua            | % de ejecución del proyecto | 180.000,00           | 43.817,16            | 24,34%                  | 25%                          |   |
|  | CURSO PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION  | 2014 | 91890000.0000.376219  | UGVC / Educación Continua            | % de ejecución del proyecto | 516.892,59           | 119.938,82           | 23,20%                  | 50%                          |   |
|  | CURSOS DE EDUCACION CONTINUA   | 2014 | 91890000.0000.376219  | UGVC / Educación Continua            | % de ejecución del proyecto | 399.475,14           | 199.093,91           | 49,84%                  | 60%                          |   |
|  | ORGANIZMO DE CERTIFICACION DE LA CONFORMIDAD DE TELEVISORES DIGITALES  | 2014 | 91890000.0000.376219  | UGVC / Dpto. Eléctrica y Electrónica | % de ejecución del proyecto | 250.000,00           | 160.311,77           | 64,12%                  | 100%                         | Los ingresos corresponden a prestación de servicios externos. Se encuentra pendiente el pago por servicios profesionales a los involucrados en el proceso |
|  | PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS (VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD - EJECUTADOS POR LOS DEPARTAMENTOS) - 2014 | 2014 | 91890000.0000.376219  | UGVC / Educación Continua            | % de ejecución del proyecto | 408,96               | -                    | 0,00%                   | 100%                         |   |
| SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION  | CONVENIO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO TRIPARTITO 20130077  | 2014 | 091590000.0000.372746 | UGVC                                 | % de ejecución del proyecto | 2.025.625,24         | 1.947.318,30         | 96,13%                  | 100%                         |   |
|  | CONVENIO TRIPARTITO SENESCYT-ESPE-CECAI NO. 20130077   | 2014 | 091590000.0000.372746 | UGVC                                 | % de ejecución del proyecto | 722.475,49           | 722.306,22           | 99,98%                  | 100%                         |   |
| TUNEL DE VIENTO Y CAPACITACION PARA SUS OPERADORES   | TUNEL DE VIENTO Y CAPACITACION PARA SUS OPERADORES   | 2014 | 91890000.1062.5164    | CICTE                                | % de ejecución del proyecto | 405.000,00           | 405.000,00           | 100,00%                 | 100%                         | Finalizado  |
| UNIVERSIDA DE LAS FUEZAS ARMADAS PLANTA CENTRAL  | MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DEL AREA ADMINISTRATIVA   | 2014 | 91890000.0000.375036  | UTIC                                 | % de ejecución del proyecto | 391.701,44           | 271.808,28           | 69,39%                  | 80%                          |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |  |      |                       |                                      |                             | <b>38.346.596,72</b> | <b>19.237.215,23</b> | <b>50,17%</b>           |                              |   |

CRNL (S.P) CARLOS SARANGO

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

