

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**
**k) Planes y programas de la institución en ejecución**
**Plan Estratégico Institucional**
[http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/Plan\\_Estrategico\\_Institucional\\_ESPE\\_2014-2017.pdf](http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017.pdf)
**Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas**
[http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/POA\\_2017\\_POR\\_PROGRAMAS\\_PubUPDI-octubre.xlsx](http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/POA_2017_POR_PROGRAMAS_PubUPDI-octubre.xlsx)
**Plan Anual de Inversiones (PAI)**
<http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/PAI-2017.pdf>

Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Escuela de Conducción de la ESPEL	Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.	Nivel de satisfacción de la comunidad y del sector productivo respecto al aporte de la institución ( 8)	121.100,00	01/01/2017	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 57,57%. Certificación del 36,98% para inicio de proceso de adquisición de maquinarias y equipos. Cursos en ejecución período 2017-2018. Gestión de la UPDI para recuperación de recursos.	
Proyecto	Proyecto Sistema Nacional de Nivelación y Admisión	Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.	Nivel de satisfacción de la comunidad y del sector productivo respecto al aporte de la institución ( 8)	6.908,40	01/05/2016	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 98,25%. Proceso pagado y pendiente actas entrega recepción del convenio con SENESCYT e informe final para cierre del proyecto.	
Proyecto	Plan de contingencia	Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.	Nivel de satisfacción de la comunidad y del sector productivo respecto al aporte de la institución ( 8)	826.098,68	01/01/2012	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 49,69%. Certificación del 22,44%. ESPEL paga contrato de la construcción de la plaza cívica e inicio de proceso de adquisición computadoras se realiza proceso catálogo electrónico en el portal de compras públicas. Incremento techo presupuestario según dictamen aprobado por la SENPLADES. Gestión de la UPDI para recuperación de recursos.	
Proyecto	P royecto de excelencia	Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad	Índice de crecimiento de la producción académica, de investigación de desarrollo tecnológico e innovación ( 30%)	8.544.309,95	01/01/2012	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 25,37%. Aprobación reforma de incremento presupuestario para dar continuidad al proyecto. Certificaciones presupuestarias del 65,61% para dar continuidad a procesos pendientes de pago contratos año 2016: 16-002-OB-ESPE-a2; 2016-003-OC-ESPE-a2; 2016-007-OC-ESPE-a2; 2016-009-OC-ESPE-a2; 2016-010-OC-ESPE-a2 y en revisión de la documentación para proceder a pagos. ESPEL: devolución a la matriz por USD 3.503,30; en elaboración de informe final para cierre del proyecto.	
Proyecto	Proyecto I+D+I	Incrementar la gestión administrativa y financiera en la Universidad	Ubicación en el ranking internacional de universidades y escuelas politécnicas (1500)	368.586,65	01/01/2015	01/12/2017	Ejecución presupuestaria del 30,86%. Certificaciones presupuestarias emitidas de 19,70% para procesos de contratación. Solicitud de compromiso de presupuesto para garantizar que no disminuyan los recursos y dar continuidad al proyecto para el 2018.	
Proyecto	Portafolio de programas de cuarto nivel - 2012	Incrementar la calidad de las carreras de pregrado y programas de posgrado en la Universidad	Porcentaje alcanzado por la institución a los parámetros establecidos por el CEAACES. (100)	42.079,49	01/01/2012	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 7,89%. Certificación presupuestaria emitida del 44,02% para pagos durante el mes de diciembre y ejecución normal académicamente.	

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**
**k) Planes y programas de la institución en ejecución**

Plan Estratégico Institucional								<a href="http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017.pdf">http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017.pdf</a>
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas								<a href="http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/POA_2017_POR_PROGRAMAS_PubUPDI-octubre.xlsx">http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/POA_2017_POR_PROGRAMAS_PubUPDI-octubre.xlsx</a>
Plan Anual de Inversiones (PAI)								<a href="http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/PAI-2017.pdf">http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/PAI-2017.pdf</a>
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Portafolio de proyectos de vinculación con la sociedad - 2012	Incrementar la gestión administrativa y financiera en la Universidad	Ubicación en el ranking internacional de universidades y escuelas politécnicas (1500)	4.017,58	01/01/2012	31/12/2017	UGI: A la espera de informe administrativo para la liquidación de convenio con CEDIA del proyecto "Posicionamiento gps en tiempo real NTRIP" por USD 997,93. Posgrados: Se está gestionando el reintegro de los recursos en coordinación con la UPDI para pago de tutorías.	
Proyecto	Escuela de conducción ESPEL	Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.	Nivel de satisfacción de la comunidad y del sector productivo respecto al aporte de la institución ( 8)	202.507,40	01/01/2012	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 71,51%. Monto comprometido del 100% para el proceso de conectividad.	
Proyecto	Actualización y renovación de equipos de laboratorios de los departamentos de la ESPE	Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad	Índice de crecimiento de la producción académica, de investigación de desarrollo tecnológico e innovación ( 30%)	236.721,00	01/12/2013	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 65,91%; compromiso para pago del contrato 2016-003-OC-ESPE-a2. Orden de Compra: revisión para proceso de pago por la adquisición del monitor LED.	
Proyecto	Portafolio de proyectos de investigación- 2013	Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad	Índice de crecimiento de la producción académica, de investigación de desarrollo tecnológico e innovación ( 30%)	288.253,51	01/01/2013	31/12/2017	ESPEL: Proceso contractual para la adquisición de equipos de los laboratorios de investigación para el proyecto SESPE por USD 96.437,22 UGI: recuperación recursos para proceso de pago al proveedor ESPECTOCROM y adendum al contrato para pago en el mes de diciembre.	
Proyecto	Portafolio de proyectos de vinculación con la colectividad – 2013	Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.	Nivel de satisfacción de la comunidad y del sector productivo respecto al aporte de la institución ( 8)	24.031,04	01/01/2013	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 31,62%. Proceso pagado por el servicio de fotocopiado. Certificación presupuestario del 44,58% para convenios de pago en Procuraduría.	
Proyecto	Mejoramiento tecnológico del Área Administrativa	Incrementar la gestión administrativa y financiera en la Universidad	Ubicación en el ranking internacional de universidades y escuelas politécnicas (1500)	13.796,67	01/01/2013	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 56,47%. Certificación presupuestaria emitida del 25,98% proceso de adquisición de maquinaria y equipo.	
Proyecto	Infraestructura tecnológica - adquisición de máquinas equipos software- mobiliario - 2014	Incrementar la calidad de las carreras de pregrado y programas de posgrado en la Universidad	Porcentaje alcanzado por la institución a los parámetros establecidos por el CEAACES. (100)	72.765,00	01/12/2014	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 2,79%. Certificación presupuestaria emitida del 97,18% . Se realizará proceso adquisición de computadoras para la UGT mediante el proceso de catálogo electrónico. Gestión de la UPDI para recuperación de recursos.	
Proyecto	Proyectos de investigación en el marco del régimen de desarrollo nacional 2014	Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad	Índice de crecimiento de la producción académica, de investigación de desarrollo tecnológico e innovación ( 30%)	5.724,13	01/01/2014	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 96,67%. Certificación presupuestaria emitida del 3,28% para proceso de pago por la adquisición de pasajes y cierre del contrato.	
Proyecto	Proyectos de iniciación científica - ejecutados por los departamentos – 2014	Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad	Índice de crecimiento de la producción académica, de investigación de desarrollo tecnológico e innovación ( 30%)	9.080,64	01/01/2014	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 40,56%. Compromiso emitido del 98,25% para pago de insumos y reactivos; trámite en la Unidad de Finanzas para pago.	

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**
**k) Planes y programas de la institución en ejecución**

Plan Estratégico Institucional								<a href="http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017.pdf">http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017.pdf</a>
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas								<a href="http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/POA_2017_POR_PROGRAMAS_PubUPDI-octubre.xlsx">http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/POA_2017_POR_PROGRAMAS_PubUPDI-octubre.xlsx</a>
Plan Anual de Inversiones (PAI)								<a href="http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/PAI-2017.pdf">http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/PAI-2017.pdf</a>
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Programas de cuarto nivel - 2014	Incrementar la calidad de las carreras de pregrado y programas de posgrado en la Universidad	Porcentaje alcanzado por la institución a los parámetros establecidos por el CEAACES. (100)	305.703,67	01/01/2014	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 10,58%. Emisión certificaciones presupuestarias del 61,92% para pagos durante el mes de diciembre. Ejecución normal académicamente, pago de docentes. Gestión de la UPDI recuperación de recursos.	
Proyecto	Proyectos de prestación de servicios (vinculación con la colectividad - ejecutados por los departamentos) - 2014	Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.	Nivel de satisfacción de la comunidad y del sector productivo respecto al aporte de la institución ( 8)	142.046,00	01/01/2014	31/12/2017	Monto comprometido del 100,00% para la remodelación del Centro de Educación Continua que se encuentra adjudicado y proceso para pago del anticipo.	
Proyecto	Construcción y equipamiento del centro de investigaciones y posgrados	Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad	Índice de crecimiento de la producción académica, de investigación de desarrollo tecnológico e innovación ( 30%)	13.865.085,45	01/12/2014	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 71,51%. Compromiso del 82,79 para proceso de pago de contrato Nro. 15-003-OBR-ESPE para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.	
Proyecto	Proyecto de investigación en el marco del régimen de desarrollo nacional-2015	Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad	Índice de crecimiento de la producción académica, de investigación de desarrollo tecnológico e innovación ( 30%)	127.443,11	01/01/2015	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 65,17%. Monto comprometido del 74,73% para pagos. Certificaciones emitidas para la adquisición de un ultracongelador y lamparas led. Reforma de disminución de recursos para trasladar al proyecto publicaciones indexadas. Santo Domingo: monto comprometido para proceso de pago.	<a href="http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/CUP-PROYECTOS-2017.zip">http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/CUP-PROYECTOS-2017.zip</a>
Proyecto	Proyectos de iniciación en vinculación - ejecutados por los departamentos-2015	Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.	Nivel de satisfacción de la comunidad y del sector productivo respecto al aporte de la institución ( 8)	1.826,63	01/01/2015	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 99,62%. Elaboración de informe para cierre de proyecto hasta el 30/12/2017.	
Proyecto	Proyectos de iniciación científica en vinculación - ESPEL-IASA II-2015	Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.	Nivel de satisfacción de la comunidad y del sector productivo respecto al aporte de la institución ( 8)	1.468,67	01/01/2015	31/12/2017	Emisión de certificación presupuestaria del 24,03% para inicio de procesos de contratación. Proceso de reforma para adquisición de maquinaria.	
Proyecto	Programas de cuarto nivel - 2015	Incrementar la calidad de las carreras de pregrado y programas de posgrado en la Universidad	Porcentaje alcanzado por la institución a los parámetros establecidos por el CEAACES. (100)	542.979,06	01/01/2015	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 20,72%. Certificaciones presupuestarias del 66,82% para dar continuidad a procesos pendientes del año 2015 - 2016 y solicitud de certificaciones actuales para pagos durante el mes de diciembre. Gestión de la UPDI recuperación de recursos.	
Proyecto	Proyectos de prestación de servicios - vinculación con la colectividad ejecutado por los departamentos - 2015	Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.	Nivel de satisfacción de la comunidad y del sector productivo respecto al aporte de la institución ( 8)	739,68	01/01/2015	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 40,43%. UGI: convenio con CEDIA del proyecto "Procesado de señales neuronales" por USD 435,30 en la Unidad Finanzas para devolver presupuesto a CEDIA y liquidar convenio. Proyecto "Nueva plataforma tecnológica QPCR para diagnóstico rápido de CRE" por USD 304,38 ejecutado para cierre de proyecto.	

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**
**k) Planes y programas de la institución en ejecución**

Plan Estratégico Institucional								<a href="http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017.pdf">http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017.pdf</a>
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas								<a href="http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/POA_2017_POR_PROGRAMAS_PubUPDI-octubre.xlsx">http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/POA_2017_POR_PROGRAMAS_PubUPDI-octubre.xlsx</a>
Plan Anual de Inversiones (PAI)								<a href="http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/PAI-2017.pdf">http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/PAI-2017.pdf</a>
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Movilidad académica para la investigación	Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad	Índice de crecimiento de la producción académica, de investigación de desarrollo tecnológico e innovación ( 30%)	4.251,49	01/01/2015	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 69,47%. Pago de pasajes y liquidación del contrato con la empresa EUROVIAGES. Firma de cierre de contrato.	
Proyecto	Becas de Cuarto Nivel para formación de PHD en áreas no cubiertas por la SENESCYT - 2016	Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad	Índice de crecimiento de la producción académica, de investigación de desarrollo tecnológico e innovación ( 30%)	1.647.684,75	01/01/2017	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 60,85%. Certificación presupuestaria del 23,87% para el pago de becarios y pasajes de becarios que salen al exterior.	
Proyecto	Fortalecimiento de las capacidades estudiantiles en apoyo a la formación 2017	Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad	Índice de crecimiento de la producción académica, de investigación de desarrollo tecnológico e innovación ( 30%)	642.024,68	01/01/2017	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 77,89%. Certificaciones emitidas del 21,79%. Envío para pago de becas del período OCT 2017 - FEB 2018 el cual fue aprobado mediante Orden de Rectorado Nro. 2017-321-ESPE-d a la Unidad Financiera.	
Proyecto	Programas de Cuarto Nivel - 2017	Incrementar la calidad de las carreras de pregrado y programas de posgrado en la Universidad	Porcentaje alcanzado por la institución a los parámetros establecidos por el CEAACES. (100)	3.118.342,32	12/03/2017	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 13,09%. Certificaciones presupuestarias emitidas del 32,43% para pagos pendientes año 2016 e inicio de procesos de contratación / ejecución normal 2017 para pagos durante el mes de diciembre. Certificaciones para contratación de docentes para diseñar nuevos programas de maestrías para el 2018.	
Proyecto	Proyecto de investigación en el marco del régimen de desarrollo nacional-2017	Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad	Índice de crecimiento de la producción académica, de investigación de desarrollo tecnológico e innovación ( 30%)	1.101.331,36	01/01/2017	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 36,34%. Certificación presupuestaria del 15,52% para procesos de pago, liquidación de certificaciones presupuestarias para liberar valores no utilizados y reforma presupuestaria para disminución de recursos para trasladar al proyecto de publicaciones indexadas. ESPEL: Emisión certificación para proceso de adquisición de computadoras, tablets y teléfonos. Santo Domingo: certificaciones para inicio proceso de contratación.	
Proyecto	Proyecto prestación de servicios vinculación con la colectividad ejecutado por los departamentos 2017	Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.	Nivel de satisfacción de la comunidad y del sector productivo respecto al aporte de la institución ( 8)	477.796,12	01/01/2017	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 11,57%. Educación Continua: proyectos en ejecución de acuerdo a las actividades : 84 030 003 Certificación Competencias: se dará baja por disminución de recursos. 84 030 004 Contrato Min Educación pago de honorarios publicidad, arrendamiento. 84 030 005 Curso Nivelación II semestre 2017: proceso en Talento Humano y Finanzas, reflejará ejecución por pago de nómina.	
Proyecto	Proyectos de vinculación con la colectividad	Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.	Nivel de satisfacción de la comunidad y del sector productivo respecto al aporte de la institución ( 8)	102.472,70	01/03/2017	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 43,69%. Certificaciones emitidas del 29,75% para proceso de pago en la Unidad de Financiera.	

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**
**k) Planes y programas de la institución en ejecución**

Plan Estratégico Institucional		<a href="http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017.pdf">http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017.pdf</a>						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		<a href="http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/POA_2017_POR_PROGRAMAS_PubUPDI-octubre.xlsx">http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/POA_2017_POR_PROGRAMAS_PubUPDI-octubre.xlsx</a>						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		<a href="http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/PAI-2017.pdf">http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/12/PAI-2017.pdf</a>						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Fortalecimiento de la Infraestructura académica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE	Incrementar la calidad de las carreras de pregrado y programas de posgrado en la Universidad	Porcentaje alcanzado por la institución a los parámetros establecidos por el CEAACES. (100)	207.911,00	01/01/2017	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 64,32%. Certificaciones emitidas del 24,32% para pago de remuneraciones a personal docente UGT y honorarios para ESFORSE y ESMIL.	
Proyecto	Mejoramiento de la infraestructura física de la ESPE	Incrementar la gestión administrativa y financiera en la Universidad	Ubicación en el ranking internacional de universidades y escuelas politécnicas (1500)	151.212,55	01/01/2017	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 4,24%. Monto comprometido del 78,88%, procesos de adquisición para la implementación de la bodega de reactivos químicos en el campus matriz - ESPE 2017. ESPEL: En ejecución la adquisición de bienes para actividades administrativas. Gestión de la UPDI para recuperación de recursos.	
Proyecto	Proyecto de inversión para la implementación de la segunda fase del campus de la nueva sede ESPE Latacunga.	Incrementar la gestión administrativa y financiera en la Universidad	Ubicación en el ranking internacional de universidades y escuelas politécnicas (1500)	389.359,29	01/01/2013	31/12/2017	Monto comprometido del 99,79% para pago de contrato de conectividad (HGH Telecomunicaciones Sociedad) 15-031-ADQ-ESPE-a2. ESPEL: Devolución presupuesto a matriz por 819,07.	
Proyecto	Diseño e implementación de un prototipo de identificación de objetos de uso común dirigido a personas con discapacidad visual usando tecnología RFID	Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad	Índice de crecimiento de la producción académica, de investigación de desarrollo tecnológico e innovación (30%)	27.110,90	01/02/2011	31/12/2017	Solicitado para liquidación y cierre del proyecto, ya que es un proceso de mediación para devolución valores por USD 21.260,90 no ejecutados al MINTEL por el convenio RFID. En el mes de diciembre proceso para liquidación del convenio, gestiones por parte de la Unidad de Finanzas.	
Proyecto	Estudio de usabilidad de un centro de información inteligente para recorridos virtuales de personas con discapacidad física	Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad	Índice de crecimiento de la producción académica, de investigación de desarrollo tecnológico e innovación (30%)	317,74	01/01/2011	31/12/2017	En el mes de diciembre proceso para liquidación del convenio, gestiones por parte de la Unidad de Finanzas.	
Proyecto	Indemnizaciones - 2011	Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.	Nivel de satisfacción de la comunidad y del sector productivo respecto al aporte de la institución (8)	683.783,79	01/01/2011	31/12/2017	Ejecución presupuestaria del 1,88%. Aprobación de reforma presupuestaria incremento para pago de personal y pago de la compensación por jubilación de trabajadores, docentes y administrativos.	
<b>TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>				<b>34.306.871,10</b>				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2017				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				CRNL. EMT. AVC. FERNANDO NARANJO HERRERA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:lfnaranjo4@espe.edu.ec">lfnaranjo4@espe.edu.ec</a>				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3989400 EXTENSIÓN 1010				